สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

งบประมาณ 0 งบประจำปี 0 งบเงินอุดหนุน 0 งบประมาณหน่วยงานอื่น 0 จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท 0 งานอาคาร 0 งานทาง 0 งานชลประทาน 0 งานสะพานและท่อหลี่ยม 0อื่นๆ

โครงการ โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกล่วง บ้านดอนไร่โพธิ์ หมู่ 5

หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 773 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่

สถานที่ หมู่ 5 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงงาน ทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.1งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เงินจ่ายล่วงหน้า.....% เงินหักประกันผลงาน .....% ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 5..... % ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%	322,166.71	1.3624	438,919.92	
สรุป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				438,919.92	บาท
ขอเบิกงบประมาณ (ปรับลดลง)				438,000	บาท
(ตัวอักษร) สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน					
ขนาดหรือเนื้องาน 773.00 ตร.ม.					
เฉลี่ยราคาประมาณ 566.62 บาท/ตร.ม.					

(ลงชื่อ) .....
(นายมนต์ชัย สุวรรณเนตร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....
(นายวิทยา ขำทวี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....
(นางสาวโชติรส ทิมหอม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(/) อนุมัติ/เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯต่อไป

ร้อยตำรวจตรี.....อนุมัติ
(กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง